

平成28年度 事業計画書

月	日	事業内容		備考 (会場、視察先等)
		会員、事務局 関係	地域住民 関係	
H28. 4月				
5月				
6月				
7月		平成28年度総会（設立総会）		補助金請求
8月		定例会議（第1回） 先進地視察（日帰）		
9月			先進地視察（第1回） 先進地視察（第2回）	
10月			先進地視察（第3回）	
11月		定例会議（第2回）	先進地視察（第4回）	
12月			先進地視察（第5回） 先進地視察（第6回）	
H29. 1月				
2月		定例会議（第3回） 先進地視察（宿泊）		
3月		事業取りまとめ		会計精算
4月				
5月		（平成29年度総会 ※予定）		

新環境工場等整備事業 スケジュール

H28.7.8

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
建設候補地の選定、決定	■	■	■	■								
事業用地(範囲、面積)の決定					■							
用地買収						■	■					
住民説明会				■		■		■				
循環型地域計画の策定				■					■			
地質調査、測量調査					■	■						
基本計画、基本設計					■	■						
環境アセスメント					■	■	■	■				
建設等連絡協議会							■	■	■	■	■	※
都市計画決定								■				
発注準備、入札、事業者選定							■	■				
建設工事									■	■	■	
供用開始												■

※H33からは、別組織に移行する予定。